



Città di Pianella

PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 683 del 28/09/2021

Determina di Settore N. 272 del 28/09/2021

**OGGETTO: INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DI PIAZZE E STRADE IN PIANELLA
CAPOLUOGO -PIAZZA GARIBALDI" CUP: B49J18002150002 - CIG: Z2123C06F6 - LIQUIDAZIONE
SALDO FINALE DITTA IL MELOGRANO**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- a) codesta Amministrazione ha posto quale elemento fondamentale la necessità di voler procedere al completamento della valorizzazione del Centro Storico di Pianella, continuando l'opera di abbellimento del Borgo;
- b) con deliberazione di G.R. n. 391 del 29.06.2017 sono state assegnate le risorse finanziarie pari ad € 14.280.000,00 del programma denominato "Intervento di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero di borghi di aree interne, rilancio delle micro imprese" - Codifica PSRA/58 ai comuni abruzzesi;
- c) che nel mese di marzo 2018 codesta Amministrazione e la Regione Abruzzo hanno provveduto a sottoscrivere convenzione d'intesa per il finanziamento di un progetto di "Intervento di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero di borghi di aree interne, rilancio delle micro imprese" Codifica PSRA/58 – Delibera CIPE n. 26/2016 pari ad € 140.000,00;
- d) con nota del 14.05.2018 (prot. 8739) è stata trasmesso, dagli uffici della Regione Abruzzo, l'atto di concessione per il finanziamento dell'opera denominata "Interventi di Valorizzazione di piazze e strade di Pianella Capoluogo" per un importo complessivo di € 140.000,00 debitamente sottoscritta e ritrasmessa con nota del 18.05.2018 (prot 9050);
- e) con determinazione n.140 del 18.05.2018 è stato affidato l'incarico all'**Arch. Ernani Di Giacomo** nato a Pescara il 23.11.1977 con studio Professionale in Via G. D'Annunzio, 54 Montesilvano (PE) cf. : DGC RNN 77S23 G482L P.iva : 01907710683 iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara al n. 1703, quale tecnico regolarmente iscritto nell'elenco dei professionisti di fiducia di codesto Amministrazione, la prestazione relativa alla progettazione definitiva/esecutiva, D.LL. e contabilità degli interventi di "Interventi di Valorizzazione di strade e Piazze in Pianella Capoluogo - Codifica PSRA/58 – Delibera CIPE n. 26/2016";
- f) con nota del 23.05.2018 (prot. 9301) il tecnico incaricato, **Arch. Ernani Di Giacomo**, ha trasmesso i relativi elaborati progettuali completi di q.e;

Dato atto che con deliberazione di G.C. n.64 del 25/05/2018 si è proceduto all'approvazione del progetto relativo agli **"Interventi di Valorizzazione e sviluppo strategico ed integrato ed integrato e sostenibile con recupero di borghi di aree interne, rilancio delle micro imprese – Interventi di valorizzazione di strade e piazze di Pianella Capoluogo – Codifica PSRA/58 – Delibera CIPE 26/2016"** per un importo complessivo di € 140.000,00 e con il seguente quadro economico riassuntivo:

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO ED INTEGRATO E SOSTENIBILITÀ CON RECUPERO DI BORGHI DI AREE INTERNE, RILANCIO DELLE MICRO IMPRESE - INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DI PIAZZE E STRADE IN PIANELLA CAPOLUOGO				
	PIAZZA GARIBALDI			
A 1,1)	LAVORI A MISURA ED A CORPO A BASE D'ASTA			€ 22.800,00
A 1,2)	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)			€ 800,00

TOTALE A1,1+A1,2					€	23.600,00
	VIA ISONZO-VICO DELLE FANCIULLE-VIA GORIZ					
A 2,1)	LAVORI A MISURA ED A CORPO A BASE D'ASTA				€	39.199,08
A 2,2)	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)				€	800,00
TOTALE A2,1+A2,2					€	39.999,08
	VICOLI CENTRO STORICO					
A 3,1)	LAVORI A MISURA ED A CORPO A BASE D'ASTA				€	38.878,29
A 3,2)	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)				€	1.100,00
TOTALE A3,1+A3,2					€	39.978,29
TOTALE LAVORI A MISURA ED A CORPO			(A1,1+A2,1+A3,1)		€	100.877,37
Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)			(A1,2+A2,2+A3,2)		€	2.700,00
TOTALE GENERALE LAVORI COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA					€	103.577,37
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :					
B 1	Lavori in economia (compreso IVA)				€	3.523,00
B 2	Indagini e relazioni:					
B 2.1	Indagini geologiche-accertamenti					
B 2.2	relazione geologica					
B 3	Imprevisti (compreso IVA)				€	4.129,95
B 4	Acquisizione aree o immobili					
B 5	Spese per incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016				€	2.079,55
B 6	Spese tecniche :					
B 6.1	Spese Tecniche : Progetto Preliminare - Definitiva - Esecutiva - Direzione lavori - Contabilità - Coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione < 8% DEI LAVORI (€ 103.557,37 *0,08= € 8.286,19)				€	8.000,00
B 6.2	Spese per attività di supporto al R.U.P.					
B 6.3	Collaudo statico					
B 7	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE				€	350,00
B 8	Spese allaccio pubblici servizi				€	3.000,00
B 9	Spese Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici					
B 10	I.V.A ed eventuali altre imposte :					
B 10.1	C.N.A.P.	4,00%	di B2+B6		€	320,00
B 14.2	I.V.A. sui lavori	10,00%			€	13.189,74
B 14.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	di B2+B6+B 10.1		€	1.830,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					€	36.422,63

TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 140.000,00
------------------------------	---------------------

Dato atto che si rende necessario procedere alla tempestiva esecuzione degli interventi relativi ai tre distinti progetti di cui consta l'opera;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che non risultano "convenzioni attive" stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite, e che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. non sono presenti lavori di questo tipo;

Tutto ciò premesso visto il carattere di urgenza, sono state contattate per le vie le seguenti Ditte:

- EDILIZIA ARTISTICA SaS con sede in Pianella alla C.da San Desiderio n.22 - P.IVA 01587020684;
- IL MELOGRANO Srl con sede in Montesilvano (PE) alla Via Costa n. 1 - P.IVA 01847320684;
- GIUVETER con sede in Pianella in Viale Papa Giovanni XXIII - P.IVA 01706690680;

che si sono rese disponibili alla realizzazione dei lavori in tempi brevi;

Dato atto che in data 19/04/2016 è entrato in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n° 50/2016) e che pertanto è stato necessario redigere nuova documentazione e che per il detto contratto trovano applicazione le norme della Parte II del Codice dei contratti e, in particolare il Titolo I "RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA",

Considerato che il presente appalto:

- attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria definita con la metodologia di calcolo prevista dall'articolo Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) considerato che l'importo per i lavori in argomento è stimato in:
 - o € 22.800,00 oltre oneri per sicurezza per € 800,00 e così per un totale di € 23.600,00 oltre oneri IVA per i lavori di PIAZZA GARIBALDI;
 - o € 39.199,08 oltre oneri per sicurezza per € 800,00 e così per un totale di € 39.999,08 oltre oneri IVA per i lavori di VIA ISONZO – VICO DELLE FANCIULLE E VIA GORIZIA;
 - o € 38.878,29 oltre oneri per sicurezza per € 1.100,00 e così per un totale di € 39.978,29 oltre oneri IVA per i lavori di VICOLI DEL CENTRO STORICO;
- ai sensi del comma 2, lettera a) dell'art. 36 (Contratti sotto soglia) prevedendo un importo sotto i € 40.000,00 i lavori in argomento possono essere affidati direttamente;
- ai sensi dell'art. 37 comma 1, - le stazioni appaltanti, ...omissis..., possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza...omissis..;

Vista la peculiarità delle lavorazioni all'interno del centro storico e dei piccoli vicoli di Pianella che creano disagio alle lavorazioni, a seguito di contrattazione:

- tra la ditta **IL MELOGRANO Srl** con sede in Montesilvano (PE) alla Via Costa n. 1 - P.IVA 01847320684 ed il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio è stato concordato un ribasso pari ad **€ 600,00 (2,63%)** su l'importo complessivo dei lavori;
- tra la ditta **GIUVETER** con sede in Pianella in Viale Papa Giovanni XXIII - P.IVA 01706690680 ed il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, è stato concordato un ribasso d'asta pari al **5%** sulle voci del Computo metrico;
- tra la ditta **EDILIZIA ARTISTICA SaS** con sede in Pianella alla C.da San Desiderio n.22 - P.IVA 01587020684 ed il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, è stato concordato un ribasso d'asta pari al **5%** sulle voci del Computo metrico ;

Tenuto conto che a seguito di contrattazione è stato pattuito un importo lavori pari a:

- **€ 22.200,00** oltre Sicurezza pari ad **€ 800,00** (non soggetta a ribasso), per un totale di **€ 23.000,00** oltre iva al 22% **per i lavori di PIAZZA GARIBALDI affidati alla Ditta IL MELOGRANO Srl;**
- **€ 37.239,12** oltre Sicurezza pari ad **€ 800,00** (non soggetta a ribasso), per un totale di **€ 38.039,12** oltre iva al 10% **per i lavori di VIA ISONZO – VICO DELLE FANCIULLE E VIA GORIZIA affidati alla Ditta GIUVETER;**
- **€ 36.934,37** oltre Sicurezza pari ad **€ 1.100,00** (non soggetta a ribasso), per un totale di **€ 38.034,37** oltre iva al 10% **per i lavori di VICOLI DEL CENTRO STORICO affidati alla Ditta EDILIZIA ARTISTICA SaS;**

Preso atto che con atto n. 157 del 29.05.2018 è stato affidare, per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, i lavori di "Intervento di Valorizzazione di Piazze e Strade in Pianella Capoluogo – Interventi di Piazza Garibaldi la ditta **IL MELOGRANO Srl** con sede in Montesilvano (PE) alla Via Costa n. 1 - P.IVA 01847320684 per un un importo lavori pari ad **€ 22.200,00** oltre Sicurezza pari ad **€ 800,00** (non soggetta a ribasso), per un totale di **€ 23.000,00** oltre iva al 22% e con il seguente quadro economico:

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO ED INTEGRATO E SOSTENIBILITÀ CON RECUPERO DI BORGHI DI AREE INTERNE, RILANCIO DELLE MICRO IMPRESE - INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DI PIAZZE E STRADE IN PIANELLA CAPOLUOGO - PIAZZA GARIBALDI -				
A 1)	LAVORI A MISURA ED A CORPO A BASE D'ASTA			€ 22.200,00
A 2)	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)			€ 800,00
	TOTALE GENERALE LAVORI COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	A1+A2		€ 23.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 1	Lavori in economia (compreso IVA)			€ 1.264,16
B 2	Indagini e relazioni:			
B 2.1	Indagini geologiche-accertamenti			
B 2.2	relazione geologica			
B 3	Imprevisti (compreso IVA)			€ 1.762,00
B 4	Acquisizione aree o immobili			
B 5	Spese per incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016			€ 480,00
B 6	Spese tecniche :			
B 6.1	Spese Tecniche : Progetto Preliminare - Definitiva - Esecutiva - Direzione lavori - Contabilità - Coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione			€ 1.800,00
B 6.2	Spese per attività di supporto al R.U.P.			
B 6.3	Collaudo statico			
B 7	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE			€ 150,00
B 8	Spese allaccio pubblici servizi			€ 1.000,00
B 9	Spese Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici			

B 10	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
B 10.1	C.N.A.P.	4,00%	di B2+B6	€	72,00
B 14.2	I.V.A. sui lavori	22,00%		€	5.060,00
B 14.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	di B2+B6+B 10.1	€	411,84
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	12.000,00
TOTALE PROGETTO (A+B)					€ 35.000,0 0

Preso atto che con atto n. 158 del 29.05.2018 veniva affidato definitivamente alla Ditta GIUVETER con sede in Pianella in Viale Papa Giovanni XXIII - P.IVA 01706690680 i lavori di "Intervento di Valorizzazione di Piazze e Strade in Pianella Capoluogo – Interventi in Via Isonzo, Vico delle Fanciulle e Via Gorizia per un importo lavori pari ad € **37.239,12** oltre Sicurezza pari ad € **800,00** (non soggetta a ribasso), per un totale di € **38.039,12** oltre iva al 10% e con il seguente quadro economico:

<i>INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO ED INTEGRATO E SOSTENIBILITÀ CON RECUPERO DI BORGHI DI AREE INTERNE, RILANCIO DELLE MICRO IMPRESE - INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DI PIAZZE E STRADE IN PIANELLA CAPOLUOGO - VIA ISONZO e Vico delle FANCIULLE-</i>					
A 1)	LAVORI A MISURA ED A CORPO A SEGUITO DI AFFIDAMENTO			€	37.239,12
A 2)	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)			€	800,00
	TOTALE GENERALE LAVORI COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	A1+A2		€	38.039,12
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 1	Lavori in economia (compreso IVA)			€	1.067,80
B 2	<i>Indagini e relazioni:</i>				
B 2.1	<i>Indagini geologiche-accertamenti</i>				
B 2.2	<i>relazione geologica</i>				
B 3	Imprevisti (compreso IVA)			€	3.755,91
B 4	Acquisizione aree o immobili				
B 5	Spese per incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016			€	799,98
B 6	Spese tecniche :				
B 6.1	Spese Tecniche : Progetto Preliminare - Definitiva - Esecutiva - Direzione lavori - Contabilità - Coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione			€	3.100,00
B 6.2	Spese per attività di supporto al R.U.P.				
B 6.3	Collaudo statico				
B 7	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE			€	100,00
B 8	Spese allaccio pubblici servizi			€	1.000,00
B 9	Spese Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici				
B 10	I.V.A ed eventuali altre imposte :				

B 10.1	C.N.A.P.	4,00%	di B2+B6	€ 124,00
B 14.2	I.V.A. sui lavori	10,00%		€ 3.803,91
B 14.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	di B2+B6+B 10.1	€ 709,28
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 14.460,88
TOTALE PROGETTO (A+B)				€ 52.500,00

Preso atto che con atto n. 159 del 29.05.2018 è stato affidare, per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, i lavori di "Intervento di Valorizzazione di Piazze e Strade in Pianella Capoluogo – Interventi di sistemazione vicoli nel centro storico di Pianella alla ditta **EDILIZIA ARTISTICA SaS** con sede in Pianella alla C.da San Desiderio n.22 - P.IVA 0158702068, per un un importo lavori pari ad **€ 36.934,37** oltre Sicurezza pari ad **€ 1.100,00** (non soggetta a ribasso), per un totale di **€ 38.034,37** oltre iva al 10% e con il seguente quadro economico;

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO ED INTEGRATO E SOSTENIBILITÀ CON RECUPERO DI BORGHI DI AREE INTERNE, RILANCIO DELLE MICRO IMPRESE - INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DI PIAZZE E STRADE IN PIANELLA CAPOLUOGO - VICOLI CENTRO STORICO-				
A 1)	LAVORI A MISURA ED A CORPO a seguito di ridasso			€ 36.934,37
A 2)	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)			€ 1.100,00
	TOTALE GENERALE LAVORI COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	A1+A2		€ 38.034,37
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 1	Lavori in economia (compreso IVA)			€ 1.191,04
B 2	Indagini e relazioni:			
B 2.1	Indagini geologiche-accertamenti			
B 2.2	relazione geologica			
B 3	Imprevisti (compreso IVA)			€ 3.638,30
B 4	Acquisizione aree o immobili			
B 5	Spese per incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016			€ 799,57
B 6	Spese tecniche :			
B 6.1	Spese Tecniche : Progetto Preliminare - Definitiva - Esecutiva - Direzione lavori - Contabilità - Coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione			€ 3.100,00
B 6.2	Spese per attività di supporto al R.U.P.			
B 6.3	Collaudo statico			
B 7	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE			€ 100,00
B 8	Spese allaccio pubblici servizi			€ 1.000,00
B 9	Spese Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici			
B 10	I.V.A ed eventuali altre imposte :			

B 10.1	C.N.A.P.	4,00%	di B2+B6	€ 124,00
B 14.2	I.V.A. sui lavori	10,00%		€ 3.803,44
B 14.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	di B2+B6+B 10.1	€ 709,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 14.465,63
TOTALE PROGETTO (A+B)				€ 52.500,00

Tenuto conto che a riguardo dei lavori “Intervento di Valorizzazione di Piazze e Strade in Pianella Capoluogo – Piazza Garibaldi” eseguiti dalla Ditta il Melograno :

- con verbale del 04.06.2018 sono stati avviati i lavori “Intervento di Valorizzazione di Piazze e Strade in Pianella Capoluogo – Piazza Garibaldi” alla Ditta il Melograno;
- con atto n. 195 del 26.06.2018 sono stati approvati e dichiarati ammissibili i documenti relativi al **SAL N. 1** a tutto il 26.06.2018 da cui risulta che detti lavori sono stati regolarmente eseguiti a tutto il 26.06.2018 per un importo complessivo di **€ 21.700,00** oltre IVA 22%
- **con atto n. 222 del 24.07.2018** si è provveduto all’approvazione della Perizia di Variante per un aumento complessivo di affidamento pari ad **€ 2.523,63** (oltre iva 22%) e con il seguente quadro economico:

COMUNE DI PIANELLA (PE)				
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO ED INTEGRATO E SOSTENIBILITÀ CON RECUPERO DI BORGHETTI DI AREE INTERNE, RILANCIO DELLE MICRO IMPRESE - INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DI PIAZZE E STRADE IN PIANELLA CAPOLUOGO - PIAZZA GARIBALDI - PERIZIA DI VARIANTE				
A 1)	LAVORI A CORPO A BASE D'ASTA			€ 22 800,00
A 2)	LAVORI A CORPO ribassati a seguito dell'affidamento			€ 22 200,00
A 3)	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)			€ 800,00
TOTALE GENERALE LAVORI COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE			A2+A3	€ 23 000,00
A 4)	LAVORI A CORPO DI PERIZIA			€ 2 590,00
A 5)	LAVORI A CORPO DI PERIZIA RIBASSATI DEL 2,63%			€ 2 523,63
TOTALE GENERALE LAVORI COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE			A2+A3+A	€ 25 523,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 1	Lavori in economia (compreso IVA)			
B 2	Indagini e relazioni:			
B 2.1	Indagini geologiche-accertamenti			
B 2.2	relazione geologica			
B 3	Imprevisti (compreso IVA)			
B 4	Acquisizione aree o immobili			
B 5	Spese per incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016			€ 295,33
B 6	Spese tecniche :			
B 6.1	Spese Tecniche : Progetto Preliminare - Definitiva - Esecutiva - Direzione lavori - Contabilità - Coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione			€ 1 800,00
B 6.2	Spese per attività di supporto al R.U.P.			
B 6.3	Collaudo statico			
B 7	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE			€ 150,00
B 8	Spese allaccio pubblici servizi			€ 400,00
B 9	Spese Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici			
B 10	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
B 10.1	C.N.A.P.	4,00%	di B2+B6	€ 72,00
B 14.2	I.V.A. sui lavori	22,00%		€ 5 615,20
B 14.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	di B2+B6+B 10.1	€ 411,84
B 15	ECONOMIE (iva compresa)			€ 732,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 9 476,37
TOTALE PROGETTO (A+B)				€ 35 000,00

- **con atto n. 281 del 30/08/2018** è stato approvato lo Stato Finale dei lavori dell’opera denominata “Intervento di Valorizzazione di Piazze e Strade in Pianella Capoluogo -Piazza Garibaldi” trasmessa dalla Direzione Lavori, Arch. Ernani Di Giacomo con nota del 30.08.2018 (prot. 14959) per un importo di **€ 3.660,00** (iva ed oneri compresi)

Tenuto conto che a riguardo dei lavori “Intervento di Valorizzazione di Piazze e Strade in Pianella Capoluogo – Via Isonzo – Vico delle Fanciulle – Via Gorizia” eseguiti dalla Ditta GIUVETER:

- con verbale del 19.06.2018 sono stati avviati i lavori “Intervento di Valorizzazione di Piazze e Strade in Pianella Capoluogo – Via Isonzo – Vico delle Fanciulle – Via Gorizia” alla Ditta GIUVETER;
- con atto n. 274 del 28.08.2018 si è provveduto ad approvare giusta Perizia di Variante riferita all'opera “Intervento di Valorizzazione di Piazze e Strade in Pianella Capoluogo – Interventi in Via Isonzo, Vico delle Fanciulle e Via Gorizia” per un aumento complessivo di affidamento pari ad € 3.376.63 (oltre iva 10%) a favore della Ditta GIUVETER con sede in Pianella in Viale Papa Giovanni XXIII - P.IVA 01706690680 e con il seguente quadro economico:

COMUNE DI PIANELLA (PE)				
<i>INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO ED INTEGRATO E SOSTENIBILITÀ CON RECUPERO DI BORGHI DI AREE INTERNE, RILANCIO DELLE MICRO IMPRESE - PERIZIA DI VARIANTE - INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DI PIAZZE E STRADE IN PIANELLA CAPOLUOGO - VIA ISONZO e Vico delle FANCIULLE - Via GORIZIA</i>				
A 1)	LAVORI A MISURA ED A CORPO A BASE D'ASTA			€ 40.615,75
A 2)	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)			€ 800,00
	TOTALE GENERALE LAVORI COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	A1+A2		€ 41.415,75
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 1	Lavori in economia (compreso IVA)			
B 2	<i>Indagini e relazioni:</i>			
B 2.1	<i>Indagini geologiche-accertamenti</i>			
B 2.2	<i>relazione geologica</i>			
B 3	Imprevisti (compreso IVA)			€ 180,60
B 4	Acquisizione aree o immobili			
B 5	Spese per incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016			€ 600,00
B 6	Spese tecniche :			
B 6.1	Spese Tecniche : Progetto Preliminare - Definitiva - Esecutiva - Direzione lavori - Contabilità - Coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione			€ 3100,00
B 6.2	Spese per attività di supporto al R.U.P.			
B 6.3	Collaudo statico			
B 7	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE			€ 100,00
B 8	Spese allaccio pubblici servizi			
B 9	Spese Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici			
B 10	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
B 10.1	C.N.A.P.	4,00%	di B2+B6	€ 124,00
B 14.2	I.V.A. sui lavori	10,00%		€ 4.141,58
B 14.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	di B2+B6+B 10.1	€ 709,28
B. 15	Economie (comprensive iva)			€ 2.128,79
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 11.084,25

TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 52.500,00
------------------------------	--------------------

- con atto n. 280 del 30/08/2018 è stato approvato lo Stato Finale dei lavori dell'opera denominata "Intervento di Valorizzazione di Piazze e Strade in Pianella Capoluogo – Via Isonzo – Vico delle Fanciulle – Via Gorizia" trasmessa dalla Direzione Lavori, Arch. Ernani Di Giacomo con nota del 30.08.2018 (prot. 14960) per un importo di € 45.210,00 (iva ed oneri compresi);

Tenuto conto che a riguardo dei lavori "Intervento di Valorizzazione di Piazze e Strade in Pianella Capoluogo – Vicoli del centro Storico" eseguiti dalla Ditta EDILIZIA ARTISTICA sas:

- con verbale del 16.07.2018 sono stati avviati i lavori "Intervento di Valorizzazione di Piazze e Strade in Pianella Capoluogo – Vicoli del centro storico" alla Ditta EDILIZIA ARTISTICA SaS;
- con atto n. 394 del 18/12/2018 è stata approvata la Perizia di Variante per i lavori di "Intervento di Valorizzazione di Piazze e Strade in Pianella Capoluogo – Vicoli del centro storico" con un aumento di spesa pari ad € 2.870,31 di lavori da sottoporre al ribasso del 5,00% oltre iva e pertanto con una maggiorazione pari all'7,383% impegnato a favore della Ditta EDILIZIA ARTISTICA SaS con sede in Pianella alla C.da San Desiderio n.22 - P.IVA 0158702068 per un importo complessivo di € 2.999,47 (iva ed oneri compresi) e con il seguente quadro economico:

COMUNE DI PIANELLA (PE)				
<i>INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO ED INTEGRATO E SOSTENIBILITÀ CON RECUPERO DI BORGHI DI AREE INTERNE, RILANCIO DELLE MICRO IMPRESE -</i>				
INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DI PIAZZE E STRADE IN PIANELLA CAPOLUOGO - VICOLI CENTRO STORICO -PERIZIA DI VARIANTE				
	LAVORI A MISURA ED A CORPO da perizia da ribassare			€ 41.748,60
A 1)	LAVORI A MISURA ED A CORPO RIBASSATI DEL 5%			€ 39.661,17
A 2)	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)			€ 1.100,00
	TOTALE GENERALE LAVORI COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	A1+A2		€ 40.761,17
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 1	Lavori in economia (compreso IVA)			€ 854,00
B 2	Indagini e relazioni:			
B 2.1	Indagini geologiche-accertamenti			
B 2.2	relazione geologica			
B 3	Imprevisti (compreso IVA)			€ 262,97
B 4	Acquisizione aree o immobili			
B 5	Spese per incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016			€ 347,00
B 6	Spese tecniche :			
B 6.1	Spese Tecniche : Progetto Preliminare - Definitiva - Esecutiva - Direzione lavori - Contabilità - Coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione			€ 3.100,00
B 6.2	Spese per attività di supporto al R.U.P.			
B 6.3	Collaudo statico			
B 7	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE			€ 100,00
B 8	Spese allaccio pubblici servizi			
B 9	Spese Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici			
B 10	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
B 10.1	C.N.A.P.	4,00%	di B2+B6	€ 124,00
B 14.2	I.V.A. sui lavori	10,00%		€ 4.076,12
B 14.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	di B2+B6+B 10.1	€ 709,28
	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			€ 2.165,46
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 11.738,83
TOTALE PROGETTO (A+B)				€ 52.500,00

- con atto n. 5 del 07/01/2019 è stato approvato lo Stato Finale dei lavori dell'opera denominata "Intervento di Valorizzazione di Piazze e Strade in Pianella Capoluogo – Vicoli del centro storico" trasmessa dalla Direzione Lavori, Arch. Ernani Di Giacomo con nota del 07.01.2019 (prot. 416) per un importo di € 44.607,67 (iva ed oneri compresi);

tenuto conto che con dispositivo Sindacale n. 16 del 30.08.2018, n. 17 in data 28.09.2018 e n. 24 del 28.12.2018, è stato nominato Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, l'Arch. Domenico Fineo, nonché Responsabile Unico del Procedimento di tutte le opere pubbliche

Preso atto che con nota del 22/03/2019 (prot. 5378) sono stati trasmessi dal Direttore dei Lavori, Arch. Ernani Di Giacomo i seguenti atti finali per i tre interventi e più precisamente:

- **Intervento di Valorizzazione di Piazze e Strade in Pianella Capoluogo – Piazza Garibaldi” eseguiti dalla Ditta il Melograno**
 - o Verbale di visita di Controllo;
 - o Verbale di sospensione 01;
 - o Verbale di ripresa 01;
 - o Certificato di Ultimazione Lavori;
 - o Relazione sul conto finale e CRE in cui si evince che la Ditta IL MELOGRANO vanta un credito finale di **€ 823,63** (oltre iva)
- **“Intervento di Valorizzazione di Piazze e Strade in Pianella Capoluogo – Via Isonzo – Vico delle Fanciulle – Via Gorizia” eseguiti dalla Ditta GIUVETER:**
 - o Verbale di visita di Controllo;
 - o Verbale di sospensione 01;
 - o Verbale di ripresa 01;
 - o Certificato di Ultimazione Lavori;
 - o Relazione sul conto finale e CRE in cui si evince che la Ditta GIUVETER vanta un credito finale di **€ 347,32 (iva compresa);**
- **“Intervento di Valorizzazione di Piazze e Strade in Pianella Capoluogo – Vicoli del centro Storico” eseguiti dalla Ditta EDILIZIA ARTISTICA sas:**
 - o Verbale di visita di Controllo;
 - o Verbale di sospensione parziale 01;
 - o Verbale di Sospensione n. 02;
 - o Verbale di Sospensione n. 03
 - o Verbale di ripresa 01;
 - o Verbale di ripresa 02;
 - o Ordine di servizio n. 01
 - o Certificato di Ultimazione Lavori;
 - o Relazione sul conto finale e CRE in cui si evince che la Ditta EDILIZIA ARTISTICA vanta un credito finale di **€ 229,61** (iva compresa);

approvati con determinazione n. **68 del 28/03/2021;**

Tenuto conto che alla data odierna alla Ditta IL MELOGRANO sono state liquidate le intere somme della Fattura n. 4/6 di **€ 26.474,00** riferita al SAL n. 01 approvato con atto n. 195 del 26.06.2018

Preso atto della fattura n. 4/23 del 23/09/2021 emessa dalla Ditta IL MELOGRANO Srl con sede in Montesilvano (PE) alla Via Costa n. 1 - P.IVA 01847320684 **riferita al SAL ultimo ed il CRE per i lavori** per i lavori Intervento di Valorizzazione di Piazze e Strade in Pianella Capoluogo -Piazza Garibaldi” **pari ad € 4.664,78 (iva compresa);**

Dato atto che, malgrado le operazioni di rendicontazione da parte di codesto Settore, **la Regione Abruzzo, quale Ente finanziatore, non ha ancora provveduto ad erogare il saldo finale** dell'opera di che trattasi;

Accertato il perdurare della mancata erogazione delle ulteriori somme da parte della Regione Abruzzo e onde evitare ulteriori spese da parte del Comune di Pianella, si ritiene necessario ad anticipare, con fondi propri, il pagamento della predetta fattura n. **4/23 del 23/09/2021 emessa dalla Ditta IL MELOGRANO Srl** con sede in Montesilvano (PE) alla Via Costa n. 1 - P.IVA 01847320684 **riferita al SAL ultimo ed il CRE per i lavori** per i lavori Intervento di Valorizzazione di Piazze e Strade in Pianella Capoluogo -Piazza Garibaldi” **pari ad € 4.664,78 (iva compresa);**

Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione della predetta Fattura emessa dalla Ditta **IL MELOGRANO Srl** con sede in Montesilvano (PE) alla Via Costa n. 1 - P.IVA 01847320684

Tenuto conto che l'importo di **€ 4.664,78 (iva al 22% compresa)** è stato accertato e conservato sul capitolo **2677 – Residuo 2019 del bilancio corrente e più precisamente**

- **€ 3.078,78 IMP. 537/0;**
- **€ 1.586,00 IMP. 536/0;**

dato atto

- che, ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., è stato richiesto il seguente **C.I.G.: n. Z2123C06F6**;
- che si è accertata la regolarità contributiva del predetto incaricato tramite gli organi previdenziali;
- che la ditta ha comunicato il proprio conto dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari;

preso atto che:

- in tal senso, è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la presente determinazione dirigenziale diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, così come disposto dagli artt. 151, comma 4, 153, comma 5, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. n. 267/2000
- la L. n. 241/1990 e ss.mm. ed ii., in particolare l'art. 6-bis;
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di contabilità;

ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante del seguente atto;
2. **di liquidare, anticipando con fondi Comunali, rispetto all'erogazione da parte della Regione Abruzzo, la fattura n. 4/23 del 23/09/2021** emessa dalla Ditta **IL MELOGRANO Srl** con sede in Montesilvano (PE) alla Via Costa n. 1 - P.IVA 01847320684 **referita al SAL ultimo ed il CRE** per i lavori "Intervento di Valorizzazione di Piazze e Strade in Pianella Capoluogo -Piazza Garibaldi" **CUP: B49J18002150002 – CIG: Z2123C06F6 - pari ad € 4.664,78 (iva compresa)**, per evitare ulteriori spese a codesto Ente;
3. **di stabilire che l'importo di € 4.664,78 (iva al 22% compresa)** potrà essere prelevato dal Capitolo di spesa dell'opera n. **2677 – residuo 2019 del bilancio corrente e ouù precisamente:**
 - o **€ 3.078,78 IMP. 537/0;**
 - o **€ 1.586,00 IMP. 536/0;**
4. **di attestare** la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
5. **che la Ditta**, in ottemperanza all'art. 3, comma 7, "Tracciabilità dei flussi finanziari" della L. n. 136/2010 e ss.mm.e ii, ha indicando per il presente pagamento il proprio conto dedicato;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
7. **di dare atto che:**
 - il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;
 - il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio

Arch. Domenico Fineo

Il Responsabile dell'Area
FINEO DOMENICO