



# Città di Pianella

PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

## REGISTRO GENERALE N. 871 del 30/11/2021

**Determina di Settore N. 353 del 30/11/2021**

**OGGETTO: RICHIESTA PARERE ENDO PROCEDIMENTALE PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DI COMPLETAMENTO, MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA A NORMA MEDIANTE LA TRASFORMAZIONE IN ERBA SINTETIVA DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITA' NARDANGELO CODICE CONI VLTVK, DENOMINATO "MARIO DI BENEDETTO" CUP: B44H16000650001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI PARERE CONI - €. 150,00**

### IL RESPONSABILE

**Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 in data 6/5/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e il bilancio di previsione 2020/2022;
- con decreto del Ministro dell'Interno in data 30 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 2 ottobre 2020), d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato disposto - ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) – il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
- a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 54, c. 1, D.L. n. 104/2020, ha disposto il differimento al 30 novembre 2020 del termine per l'approvazione della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/11/2020, è stato approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2019 ai sensi dell'art.11 bis del D.Lgs.n.118/2011;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.44 del 30/11/2020 è stato approvato l'assestamento di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs.n.267/2000;
- nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2020/2022 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 06/05/2020 modificata con ultima Delibera di Giunta Comunale n.129 del 15/12/2020, è stata inserita, nell'anno 2020, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: "Trasformazione di un campo in erba sintetica del terreno di gioco del campo sportivo in località Nardangelo, denominato "Mario di Benedetto", e spostamento di una Torre Faro";
- per i lavori di Lavori di Trasformazione di un campo in erba sintetica del terreno di gioco del campo sportivo in località Nardangelo, denominato "Mario di Benedetto", e spostamento di una Torre Faro CUP: B44H1600065001 è stato approvato il progetto esecutivo con Delibera di Giunta Comunale del 02/12/2016, n.132;
- con Determina a Contrarre n.369 del 30.12.2020 reg.gen.n.890 del 30.12.2020 si determinava la procedura di

affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente da attuarsi mediante le disposizioni di legge di cui alla rt.1 comma 2 lett.b) della L. di conversione n.120/2020 con almeno 10 operatori individuati tramite elenco degli operatori economici iscritti al Comune di Pianella nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

- con nota prot.n.19749 del 28.12.2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport, inoltrava a questo Ente la documentazione per la sottoscrizione della “convenzione/accordo” per il trasferimento del contributo per la realizzazione dell’opera di che trattasi, specificando espressamente che, si doveva ottemperare entro et non oltre 120 gg dalla sottoscrizione della “convenzione/accordo” ai sensi dell’art.3 comma 4 lett.d) della predetta, ad integrare quanto emerso dagli esisti istruttori relativamente al contenuto progettuale (rif. art.23 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e artt.33 e 43 del DPR n.207/2010) nello specifico mediante la produzione dei seguenti elaborati del corredo progettuale definitivo esecutivo:
  - o **progetto degli impianti di irrigazione;**
  - o **aggiornare il CME (Computo Metrico Estimativo) all’ultimo prezzario regionale approvato;**
  - o **stima dei costi COVID-19;**
  
- l’Ufficio Tecnico ha provveduto all’inoltro telematico sul portale digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il “Bando Sport e Periferie” in data 15.01.2021 con nota prot.n.743, di tutta la documentazione progettuale e contabile nonché alla sottoscrizione della relativa convenzione di cofinanziamento per l’esecuzione dell’intervento denominato **“Lavori di completamento, miglioramento e messa a norma mediante la trasformazione in erba sintetica del terreno di gioco dle campo sportivo in località Nardangelo, denominato “Mario di Benedetto” CUP : B44H1600065001 per un importo complessivo di €. 600.000,00 così suddiviso:**
  - o **€. 420.000,00 (70%) finanziamento (FSC Del. CIPE 16 del 28/02/2018);**
  - o **€. 180.000,00 (30%) con fondi comunali;**
  
- che ai fini dell’integrazione documentale richiesta di cui al punto precedente il sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area Gestione del Territorio nonché RUP, per l’opera **“Lavori di completamento, miglioramento e messa a norma mediante la trasformazione in erba sintetica del terreno di gioco del campo sportivo in località Nardangelo, denominato "Mario di Benedetto" CUP: B44H1600065001 per un importo complessivo di € 600.000,00”, ha provveduto d’ufficio a redigere la seguente documentazione finalizzata a soddisfare le richieste istruttorie di cui sopra e nello specifico:**
  - o *Computo metrico estimativo aggiornato;*
  - o *Elenco prezzi aggiornato;*
  - o *Incidenza della manodopera aggiornato;*
  - o *Incidenza della Sicurezza aggiornato;*
  - o *Stima dei costi della sicurezza;*
  - o *Stima della sicurezza COVID-19;*
  - o *Piano di sicurezza COVID-19;*
  - o *Planimetria irrigazione;*
  - o *Relazione impianto idrico/fognario;*
  - o *Relazione tecnica illustrativa impianto di irrigazione;*
  
- che i predetti elaborati redatti dal Responsabile dell’Area Gestione del Territorio, arch. Domenico Fineo in qualità di progettista, integreranno e sostituiranno i precedenti predisposti a firma dell’Arch. Fabrizio Trisi (Responsabile di Area e RUP *illo tempore*) già approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 02/12/2016, consentendo di soddisfare la richiesta istruttoria espressa e richiamata nella convenzione/accordo di cui in precedenza;
  
- che il progetto esecutivo così integrato è stato sottoposto alla procedura di verifica e validazione ai sensi della parte II titolo II Capo II che sono state espletate con i seguenti atti:
  - o *verbale di verifica del progetto definitivo/esecutivo Prot. n. 3703 del 08/03/2021, con cui il RUP, nonché progettista sopravvenuto, ha proceduto al controllo in contraddittorio con il Verificatore geom. Roberto D’Agostino, in relazione all’intervento in argomento, compilando altresì la lista di controllo, sottoscritto dal progettista e dal Verificatore;*
  - o *verbale di congruità del progetto definitivo-esecutivo Prot. n. 3704 del 08/03/2021 con cui il R.U.P. arch. Domenico Fineo ha proceduto al controllo in contraddittorio con il Verificatore geom. Roberto D’Agostino, in relazione all’intervento in argomento;*

- *attestazione di validazione del progetto esecutivo Prot. n. 3706 del 08/03/2021 ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. relativa al progetto in questione;*
  - *rapporto conclusivo dell'attività di verifica Prot. n. 3708 del 08/03/2021, redatto ai sensi dell'art. 54 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010, con il quale il Verificatore dichiara concluse, con esito positivo, le attività di controllo effettuate ai sensi dell'art.26 del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii., relative al progetto in questione;*
- che ai sensi dell'art.7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei comuni deliberata dal Consiglio comunale ovvero dalla Giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 207/2010 (ora leggasi art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;
  - che la soluzione progettuale elaborata dal Responsabile dell'Area Gestione del Territorio quale progettista ha tenuto conto di ogni dettaglio e che i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto è stato sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che le stesse dovranno essere corredate da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
  - che con Delibera di Giunta Comunale n.20 del 16.03.2021 si è provveduto:
    - ad approvare il progetto definitivo/esecutivo nella sua completezza delle opere relative ai **“Lavori di completamento, miglioramento e messa a norma mediante la trasformazione in erba sintetica del terreno di gioco del campo sportivo in località Nardangelo, denominato "Mario di Benedetto" CUP: B44H1600065001 per un importo complessivo di € 600.000,00”**, integrato negli elaborati necessari e prescritti ai sensi del parere istruttorio allegato 2 della Convenzione Accordo giusto art.3 comma 4 lett. d) della medesima, redatti dal progettista interno all'Ente e Responsabile dell'Area Gestione del Territorio arch. Domenico Fineo, costituito dai seguenti elaborati:
      - Relazione tecnica
      - Capitolato speciale d'appalto
      - Analisi dei prezzi
      - Piano di manutenzione
      - Piano di sicurezza e coordinamento
      - Cronoprogramma
      - Schema di contratto
      - Doc 1 Planimetria di tracciamento
      - Doc 2 Planimetria drenaggio superficiale
      - Doc 3 Planimetria drenaggio profondo
      - Doc 4 Planimetria irrorazione
      - Doc 5 Particolari costruttivi
      - **Computo metrico estimativo aggiornato\***;
      - **Elenco prezzi aggiornato\***
      - **Incidenza della manodopera aggiornato\***
      - **Incidenza della Sicurezza aggiornato\***
      - **Stima dei costi della sicurezza\*;**
      - **Stima della sicurezza COVID-19\*;**
      - **Piano di sicurezza COVID-19\*;**
      - **Planimetria irrigazione\*;**
      - **Relazione impianto idrico/fognario\*;**
      - **Relazione tecnica illustrativa impianto di irrigazione\*;**

note: \*elaborati integrati e sostituiti ai precedenti ai sensi dell'art.3 comma 4 lett. d) della convenzione/accordo

- che con determinazione di settore n.160 del 22.06.2021 sono stati aggiudicati definitivamente i **“Lavori di completamento, miglioramento e messa a norma mediante la trasformazione in erba sintetica del terreno di gioco del campo sportivo in località Nardangelo, denominato "Mario di Benedetto" CUP: B44H1600065001 per un importo complessivo di € 600.000,00”**, alla ditta LIMONTA SPORT SPA, con sede in Erba (CO), Corso XXV Aprile, 167/B P.I.va 00354970139;

**Visto** il contratto d'appalto Rep. n.1599 del 06.07.2021;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori Prot.10372 del 06.07.2021

**Considerato** che ai fini della predisposizione della variante di assestamento delle opere in corso di esecuzione si rende necessario acquisire il parere endo procedimentale del CONI, rispetto al precedentemente parere rilasciato dal CONI comitato regionale Abruzzo con nota prot.n.2327 del 03.12.2016;

**Vista** l'attestazione di conformità rilasciata con parere favorevole dalla Lega Nazionale Dilettanti Servizi srl giusto prot.n. 736/GP/TT (21-109) del 10/11/2021 relativamente al progetto esecutivo in variante e la successiva Verifica del Sottofondo del campo effettuata con parere favorevole giusto atto prot.n.4312/GG del 22/11/2021;

**Dato Atto** che si rende necessario provvedere con urgenza e indifferibilità ad acquisire il parere endo procedimentale sulla variante in corso d'opera al fine di non interrompere l'esecuzione dell'opera;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

**VISTO** il D.L.gs 50/2016;

**VISTO** l'art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il Decreto sindacale n. 01 in data 05/02/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Area Gestione Territorio;

#### **DETERMINA**

- **LA PREMESSA NARRATIVA** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI PROCEDERE** al pagamento dei diritti amministrativi per un ammontare di €. 150,00 in favore del CONI Comitato Regionale Abruzzo con sede a L'Aquila (Aq) alla Via Montorio al Vomano n.18 cap 67100 – [abruzzo@coni.it](mailto:abruzzo@coni.it) per l'acquisizione del parere endo procedimentale relativamente alla variante di assestamento in corso d'opera ai lavori di completamento, miglioramento e messa a norma mediante la trasformazione in erba sintetica del terreno di gioco del campo sportivo in località Nardangelo, denominato "*Mario di Benedetto*" CUP: B44H1600065001 per un importo complessivo di € 600.000,00;
- **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio 2021 **capitolo n. 470/98** per un importo complessivo di €. **150,00** a favore C.O.N.I: Comitato Regionale Abruzzo, con sede a L'Aquila (Aq) alla Via Montorio al Vomano n.18 cap 67100 – [abruzzo@coni.it](mailto:abruzzo@coni.it) , CODICE FISCALE: 01405170588, PARTITA IVA: 00993181007;
- **DI LIQUIDARE**, ai sensi dell'articolo 184, del D. Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio 2021 **capitolo n. 470/98** per un importo complessivo di €. **150,00** a favore C.O.N.I: Comitato Regionale Abruzzo, con sede a L'Aquila (Aq) alla Via Montorio al Vomano n.18 cap 67100 – [abruzzo@coni.it](mailto:abruzzo@coni.it) , CODICE FISCALE: 01405170588, PARTITA IVA: 00993181007, mediante bonifico bancario Istituto di credito Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia n°1 di L'Aquila, avente le coordinate seguenti:
  - o Comitato Regionale ABRUZZO IBAN: **IT40K0100503600000000009314**
  - o SWIFT: **BNLIITRR**
  - o Intestato a: **C.O.N.I. Comitato Regionale Abruzzo**
- **DI DICHIARARE** la ammissibilità e regolarità della spesa in oggetto ex articolo 163, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mmi.
- **DI ATTESTARE** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

- **DI TRASMETTERE** il provvedimento assunto al responsabile del servizio finanziario ai fini dell'apposizione del competente visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267 del 18/08/2000;
- **DI DARE ATTO** che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile Area Gestione del Territorio  
*arch. Domenico Fineo*

#### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1005 del 29/11/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell'Area Arch. Fineo Domenico  
Arch. Domenico Fineo

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1005 del 29/11/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

CIG	Anno	Impegno	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell'Area  
FINEO DOMENICO